PLAN DE TRAVAIL

Application de gestion des actes de naissance

État civil au Gabon

Analyse du cahier des charges v1.0, planning de réalisation
et budget de l'abonnement Claude en FCFA

Octobre 2026

1. Ce que dit le cahier des charges

Le document est un cadrage fonctionnel de bonne qualité. Il couvre 28 sections, cite 3 lois de référence (Loi n°15/72, Loi n°004/2021, Loi n°008/2022), prévoit 6 acteurs (administrateur, officier, agent, déclarant, établissement de santé, tribunal) et environ 24 tables. Il suggère PHP/MySQL.

Le point central (section 27) : l'application ne doit pas être un simple formulaire « ajouter / modifier / supprimer ». Elle doit suivre un processus administratif contrôlé, avec des statuts, des rôles et une trace de chaque action. Concrètement :

- chaque dossier passe par une suite d'étapes autorisées : il ne peut pas sauter une étape ;
- les données validées ne sont jamais écrasées ;
- toute action est enregistrée dans un journal ;
- on ne supprime pas un acte, on le corrige par une mention en marge.

Points manquants ou flous à clarifier avant de coder

#	Problème	Pourquoi c'est important
1	La **biométrie** est annoncée (section 1) mais jamais décrite	Ça peut changer complètement le périmètre et le budget
2	La **signature** n'est pas précisée : manuscrite scannée, électronique ou qualifiée ?	Elle conditionne la valeur juridique de l'acte
3	On ne sait pas **qui a le droit de demander une copie intégrale** et qui a droit seulement à un extrait	Le module délivrance en dépend
4	Le **format du numéro d'acte** n'est pas fixé	Il faut le décider avant de créer la base
5	Rien sur la **reprise des registres papier** existants	C'est souvent le plus gros chantier
6	Rien sur le **mode hors connexion** pour les centres ruraux	Risque d'échec sur le terrain
7	Rien sur l'**hébergement**, la loi gabonaise de protection des données (loi 001/2011) ou le lien avec le Centre National de l'État Civil	Ce sont des contraintes légales et techniques
8	Petites incohérences : le dernier statut s'appelle ACTE_ARCHIVE dans un circuit et ARCHIVE dans l'autre ; « Actes délivrés » apparaît deux fois dans le tableau de bord ; l'**annulation** est définie mais n'a pas de circuit	À corriger dans une version 1.1 du document

2. Plan de travail (environ 6 mois)

Pile technique proposée : **Laravel (PHP) + MySQL**, conforme au cahier des charges. Le PDF des actes est généré côté serveur. Les étapes des dossiers sont gérées par un composant de « machine à états » (par exemple spatie/laravel-model-states). Les rôles et permissions sont gérés par spatie/laravel-permission.

Phase	Contenu	Durée
0. Cadrage	Lever les 8 points ci-dessus, faire valider par un officier d'état civil, publier une version 1.1 du document	2 sem.
1. Conception	Schéma de la base (les 24 tables), diagrammes des étapes (circuit normal et hors délai), tableau rôles × permissions, maquettes des écrans	2 sem.
2. Socle	Connexion et sessions, rôles, découpage territorial (province → commune → arrondissement → centre → registre), journal d'audit, sauvegardes	3 sem.
3. Circuit normal	Déclaration, contrôle automatique du délai (2 semaines en commune, 1 mois ailleurs), pièces justificatives, validation, numérotation unique, registre, archivage	4 sem.
4. Hors délai et justice	Blocage des dossiers hors délai, suivi des jugements supplétifs, transcription	3 sem.
5. Cas particuliers	Mentions en marge, rectifications avec historique ancienne/nouvelle valeur, reconstitution, enfant trouvé, annulation	3 sem.
6. Délivrance	Recherche sur plusieurs critères, détection des doublons, contrôle des droits du demandeur, copie intégrale et extrait en PDF, historique des délivrances	2–3 sem.
7. Tableau de bord	Indicateurs, statistiques par centre, mois et sexe	1–2 sem.
8. Sécurité et recette	Tests automatisés sur les circuits, audit de sécurité, test de restauration des sauvegardes, recette avec des agents	3 sem.
9. Pilote	Déploiement dans 1 ou 2 centres (par exemple à Libreville), formation, corrections	3–4 sem.

Durée totale estimée : **26 à 29 semaines**, soit environ 6 mois.

3. Abonnement Claude mensuel (prix en FCFA)

Hypothèses retenues : **1 USD ≈ 580 FCFA** (le cours récent varie entre 568 et 585), plus **environ 5 % de frais** de carte bancaire internationale. Le paiement se fait en USD avec une carte Visa ou Mastercard internationale (carte prépayée UBA, BGFI, Ecobank…).

Formule	Prix USD	≈ FCFA hors frais	≈ FCFA avec frais	Pour qui
Pro (mensuel)	20 $	11 600	**≈ 12 200 / mois**	Travail courant, rédaction, revue de code, usage modéré de Claude Code
Pro (annuel)	17 $ × 12 = 204 $	118 300 / an	**≈ 124 000 / an** (≈ 10 300 / mois)	Si vous êtes sûr d'utiliser Claude toute l'année
Max 5x	100 $	58 000	**≈ 61 000 / mois**	Développement intensif avec Claude Code tous les jours
Max 20x	200 $	116 000	**≈ 122 000 / mois**	Très gros volume ou équipe ; pas nécessaire ici

Recommandation pour ce projet

- **Phases 0 et 1 (cadrage, conception) :** Pro, environ 12 200 FCFA par mois. Ça suffit pour le schéma de base, les diagrammes d'étapes et les maquettes.
- **Phases 2 à 6 (gros du développement) :** Max 5x, environ 61 000 FCFA par mois, si vous développez avec Claude Code au quotidien. Sinon Pro suffit, avec des pauses quand vous atteignez les limites d'utilisation.
- **Phases 7 à 9 :** retour à Pro.

Budget sur 6 mois

Scénario	Budget estimé
Pro pendant 6 mois	**≈ 73 000 FCFA**
Mixte : Pro 2 mois, Max 5x 3 mois, Pro 1 mois	**≈ 220 000 FCFA**
Max 5x pendant 6 mois	**≈ 366 000 FCFA**

Points d'attention

- **Vérifiez les prix sur claude.com/pricing au moment de payer.** Les montants ci-dessus viennent de guides tiers datés de 2026. Une TVA peut aussi s'ajouter selon le pays de facturation.
- **Ne mettez jamais de vraies données de citoyens** (noms, filiations, pièces d'identité) dans Claude. Utilisez uniquement des données fictives pour les tests, conformément à l'exigence de confidentialité de la section 22.
- Le budget Claude est marginal comparé à l'hébergement sécurisé, aux scanners, à la formation et surtout à la numérisation des registres existants. Prévoyez ces postes séparément.

Sources : claude.com/pricing ; eesel.ai/blog/claude-pro-pricing ; ai.zenken.co.jp (Claude Pro vs Max 2026, Claude Max Plan Guide) ; currencybeacon.com (USD/XAF) ; poundsterlinglive.com (USD/XAF) ; moneyexchangerate.org (XAF/USD). Taux de change et prix relevés en octobre 2026, à titre indicatif.